

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:							
EMPRESAS [CNP]	NOME		FONE		CONTATO		
E001	ANEXO COMPOSIÇÃO MOB. E DESMOB.		274,55				
E002	SICRO 08004021						
E003							
E004							
E005							
E006							
E007							
E008							
E009							
E010							
E011							
E012							
E013							
E014							
E015							

COTAÇÕES:

FORTE COTAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
01	EMPRESA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO GURUPI - P.A. BOA SORTE	UNIDADE	7.432,46	
	E001	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	OBSERVAÇÕES:	ANEXO COMPOSIÇÃO MOB. E DESMOB.		7.432,46	
02	EMPRESA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO P.A. BOA SORTE - ESTRADA VICINAL	UNIDADE	2.361,43	
	E001	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	OBSERVAÇÕES:	ANEXO COMPOSIÇÃO MOB. E DESMOB.		2.361,43	
03	EMPRESA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ESTRADA VICINAL - GURUPI	UNIDADE	5.404,07	
	E001	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	OBSERVAÇÕES:	ANEXO COMPOSIÇÃO MOB. E DESMOB.		5.404,07	
04	EMPRESA	CORPO DE BSTD D=0,60M, AREIA, BRITA E PEDRA	UNIDADE	274,55	
	E002	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	OBSERVAÇÕES:	SICRO 08004021		274,55	

14/07/2021

Data

Barbara Castro Alves

Resp. Pesquisa de Mercado:

Barbara Castro Alves



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
OGU

Grav de Sigilo
#PUBICO

Nº OPERAÇÃO
1067845-84

Nº SICOMV
894610

PROPOSTANTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIÇAS

APÉLIDO EMPREENDIMENTO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CRIÇAS

DESCRIÇÃO DO LOTE
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CRIÇAS DO TO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	287.500,00	% Período:	65,04%	34,96%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.759,83	% Período:	69,37%	30,63%										
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.751,24	% Período:	35,56%	64,44%										
1.3.	TERRAPLENAGEM	150.692,31	% Período:	67,08%	32,92%										
1.4.	REVESTIMENTO	72.092,67	% Período:	61,68%	38,32%										
1.5.	BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO	11.301,07	% Período:	100,00%											
		Total: R\$ 287.500,00	%:	65,04%	34,96%										

		%:	65,04%	34,96%
Repasse:	186.353,19	100,146,81		
	650,45	349,55		
	-	-		
Outros:	-	-		
Investimento:	187.003,63	100,496,37		
%:	65,04%	100,00%		
Repasse:	186.353,19	286,500,00		
Contrapartida:	650,45	1.000,00		
Outros:	-	-		
Investimento:	187.003,63	287,500,00		

Local
CRIÇAS DO TOCANTINS

Data
quinta-feira, 15 de julho de 2021

Responsável Técnico
Nome: BARBARA CASTRO ALVES
CREA/CAU: 311685/D-TO
ART/RR: TO20200248423

Barbara Castro Alves

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	Administração Local	F
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	F
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	F
4	TERRAPLENAGEM	F
5	BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO	F

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ESTRADA VICINAL 1	ESTRADA PA. BOA SORTE	ADM. LOCAL 01	ADM. LOCAL 02																					

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Barbara Castro Alves

Barbara Castro Alves

Engenheira Civil

CREA: 311685/D-TO