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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
1. (CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR - MOD 01) 70.015,46 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. (ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS)  1.595,88 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.2. (SERVIÇOS PRELIMINARES)  4.718,69 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.3. (FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS)  9.862,58 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.4. (ARQUITETURA)  33.904,39 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.5. (PISO)  3.203,64 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.6. (PINTURA)  1.347,77 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.7. (INSTALÇÕES HIDROSSANITÁRIAS)  4.374,06 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.8. (ESGOTO SANITÁRIO)  6.986,51 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.9. (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)  3.931,20 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.10. (SERVIÇOS FINAIS)  90,74 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

%: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -
Período: Contrapartida: 17.503,87 28.006,18 24.505,41 - - - - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 17.503,87 28.006,18 24.505,41 - - - - - - - - -

%: 25,00% 65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -

Acumulado: Contrapartida: 17.503,87 45.510,05 70.015,46 70.015,46 70.015,46 70.015,46 70.015,46 70.015,46 70.015,46 70.015,46 70.015,46 70.015,46 
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 17.503,87 45.510,05 70.015,46 70.015,46 70.015,46 70.015,46 70.015,46 70.015,46 70.015,46 70.015,46 70.015,46 70.015,46 

Local Responsável Técnico
Nome: ENG. CIVIL JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 180432/D-TO

Data ART/RRT: TO20230429477

Nº OPERAÇÃO 

Total:    R$ 70.015,46

Item Descrição

terça-feira, 9 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TOCONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR

CRIXÁS-TO
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