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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA 1.412.439,94 % Período: 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  8.133,10 % Período: 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  169.903,95 % Período: 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO   714.872,47 % Período: 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00%

1.4. DRENAGEM  226.243,31 % Período: 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  80.292,41 % Período: 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00%

1.6. CALÇADAS - PASSEIO PÚBLICO  212.994,70 % Período: 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00%

%: 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 140.000,00 140.000,00 210.000,00 210.000,00 350.000,00 350.000,00 - - - - - -
Período: Contrapartida: 1.243,99 1.244,00 1.865,99 1.865,99 3.109,98 3.109,99 - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 141.243,99 141.244,00 211.865,99 211.865,99 353.109,99 353.109,98 - - - - - -

%: 10,00% 20,00% 35,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 140.000,00 280.000,00 490.000,00 700.000,00 1.050.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.243,99 2.487,99 4.353,98 6.219,97 9.329,95 12.439,94 12.439,94 12.439,94 12.439,94 12.439,94 12.439,94 12.439,94 
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 141.243,99 282.487,99 494.353,98 706.219,97 1.059.329,96 1.412.439,94 1.412.439,94 1.412.439,94 1.412.439,94 1.412.439,94 1.412.439,94 1.412.439,94 

Local Responsável Técnico
Nome: JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 180432/D-TO

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 1 de dezembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA

CRIXÁS DO TOCANTINS

PRG. TOCANDO EM FRENTE

Total:    R$ 1.412.439,94

Item Descrição
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