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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
894010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA  487.708,14 % Período: 30,62% 42,43% 19,25% 7,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.350,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  48.542,73 % Período: 47,39% 52,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO   248.427,63 % Período: 46,48% 53,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM  65.480,18 % Período: 0,00% 60,65% 39,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  18.473,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. CALÇADAS - PASSEIO PÚBLICO  80.645,63 % Período: 0,00% 0,00% 79,05% 20,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  21.787,52 % Período: 30,00% 40,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 30,62% 42,43% 19,25% 7,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 146.228,01 202.602,38 91.909,93 36.759,68 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.126,11 4.331,29 1.964,88 785,86 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 149.354,11 206.933,68 93.874,81 37.545,54 - - - - - - - - 

%: 30,62% 73,05% 92,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 146.228,01 348.830,39 440.740,32 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 477.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.126,11 7.457,40 9.422,28 10.208,14 10.208,14 10.208,14 10.208,14 10.208,14 10.208,14 10.208,14 10.208,14 10.208,14 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 149.354,11 356.287,79 450.162,60 487.708,14 487.708,14 487.708,14 487.708,14 487.708,14 487.708,14 487.708,14 487.708,14 487.708,14 

Local Responsável Técnico
Nome: HONORATO F. DOS S. NETO
CREA/CAU: 307388/D-TO

Data ART/RRT: TO20210301287
quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA 

CRIXÁS DO TOCANTINS

1068516-25

Total:    R$ 487.708,14

Item Descrição
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