



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
Transferencias Especiais	Nº14165-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS	SINALIZAÇÃO PAV. ASFÁLTICA CRIXÁS - TO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PAV. ASFÁLTICA CRIXÁS - TO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL F	114.999,95	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.774,40	% Período:	100,00%											
1.2.	SINALIZAÇÃO	110.824,48	% Período:	100,00%											
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.401,07	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 114.999,95			%:	100,00%											
Período:	Repassse:	114.999,95													
	Contrapartida:	-													
	Outros:	-													
	Investimento:	114.999,95													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repassse:	114.999,95													
	Contrapartida:	-													
	Outros:	-													
	Investimento:	114.999,95													

CRIXÁS-TO

Local

segunda-feira, 5 de março de 2024

Responsável Técnico

Nome: HONORATO F. DOS S. NETO

CREA/CAU: 307388/D-TO

ART/RRT: TO20240478769