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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
937081/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24
1. REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS - TO 448.216,17 % Período: 10,84% 27,78% 35,53% 25,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES)  5.300,97 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2. AMPLIAÇÃO - SALA ADMINISTRATIVA - BLOCO 01 70.736,93 % Período: 31,87% 50,00% 18,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. INFRAESTRUTURA  7.262,78 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2.2. PISO  8.409,73 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2.3. SUPERESTRUTURA  8.987,17 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2.4. (PAREDE)  15.405,30 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2.5. (REVESTIMENTO E PINTURA)  5.828,85 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2.6. (ESQUADRIAS)  3.358,21 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2.7. (TETO)  2.914,09 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2.8. COBERTURA  7.721,45 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2.9. CALHAS, RUFOS E PLUVIAL  5.820,07 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2.10. (DRENO AR CONDICIONADO)  2.167,82 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2.11. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  2.861,46 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. (HALL DE ENTRADA / ESPELHO D`ÁGUA - BLOCO 02) 52.135,22 % Período: 0,00% 41,56% 58,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. (PAVIMENTAÇÃO DE FUNDO - ESPELHO D`ÁGUA) 510,30 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.2. (ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - ESPELHO D`ÁGUA) 1.757,13 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.3. (PAREDE - ESPELHO D`ÁGUA)  4.643,32 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.4. (PISO - ESPELHO D`ÁGUA)  2.811,27 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.5. (EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPELHO D`ÁGUA) 7.911,37 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.6. (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)  2.636,21 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.7. (CASA DE MÁQUINAS)  873,76 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.8. (REVESTIMENTO PAREDE - DETALHES PAREDE DA CASCATA) 7.736,05 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.9. (ESQUADRIAS)  5.450,78 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%
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1.3.10. (PISO)  3.351,81 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3.11. (TETO)  1.268,53 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.12. (COBERTURA)  3.865,69 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.13. (CALHAS, RUFOS E PLUVIAL)  6.273,16 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.14. (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)  3.045,84 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. (REFORMA - AUDITÓRIO /  COPA / BANHEIROS - BLOCO 03) 87.362,62 % Período: 0,00% 7,82% 43,76% 48,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. (PISO)  4.679,06 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4.2. (VERGA E CONTRAVERGA)  1.701,89 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4.3. (PAREDE)  7.277,06 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4.4. (REVESTIMENTO DE PAREDE E PINTURA)  14.843,79 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4.5. (ESQUADRIAS)  15.137,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.6. (TETO)  8.042,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.7. (DRENO AR CONDICIONADO)  249,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.8. (INSTALAÇÃO ELÉTRICA)  17.593,59 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.9. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  2.072,49 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.10. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  4.064,72 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.11. (APARELHOS E METAIS)  11.700,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GERAL  152.134,47 % Período: 14,25% 35,22% 26,13% 24,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. (COBERTURA)  2.835,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5.2. (PINTURA GERAL)  30.933,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5.3. (ESTACIONAMENTO E CALÇADA DE SALAS A AMPLIAR ) 69.486,73 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5.4. (PASSEIO PÚBLICO E PÁTIO DESCOBERTO)  10.013,62 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5.5. (PONTOS DE TOMADAS E LUMINÁRIAS)  7.347,70 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5.6. (PISO)  22.599,23 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%
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1.5.7. (TETO)  7.731,95 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5.8. (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO)  941,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5.9. (ÁREA PERMEÁVEL - CAMADA DE PEDRISCO)  244,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. (FACHADA PRINCIPAL - DETALHES EM ACM E LETRAS CAIXA ALTA) 64.632,44 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)  15.913,52 % Período: 10,83% 27,75% 35,48% 25,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,83% 27,75% 35,48% 25,94%

%: 10,84% 27,78% 35,53% 25,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 43.367,90 111.118,78 142.104,45 103.408,87 - - - - - - - -
Período: Contrapartida: 5.227,59 13.394,30 17.129,33 12.464,95 - - - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 48.595,49 124.513,08 159.233,78 115.873,82 - - - - - - - -

%: 10,84% 38,62% 74,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 43.367,90 154.486,68 296.591,13 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 5.227,59 18.621,89 35.751,22 48.216,17 48.216,17 48.216,17 48.216,17 48.216,17 48.216,17 48.216,17 48.216,17 48.216,17 
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 48.595,49 173.108,57 332.342,35 448.216,17 448.216,17 448.216,17 448.216,17 448.216,17 448.216,17 448.216,17 448.216,17 448.216,17 

Local Responsável Técnico
Nome: ENG. CIVIL HONORATO F. DOS S.NETO
CREA/CAU: 307388/D-TO

Data ART/RRT: TO20230432195

Total:    R$ 448.216,17

quarta-feira, 12 de julho de 2023

CRIXÁS DO TOCANTINS-TO
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