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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. (CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR - MOD 01) 80.017,21 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. (ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS)  1.595,88 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.2. (SERVIÇOS PRELIMINARES)  4.971,64 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.3. (FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS)  10.887,84 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.4. (ARQUITETURA)  36.632,38 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.5. (PISO)  5.035,97 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.6. (PINTURA)  1.421,93 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.7. (INSTALÇÕES HIDROSSANITÁRIAS)  5.743,93 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.8. (ESGOTO SANITÁRIO)  9.245,11 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.9. (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)  4.391,79 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

1.10. (SERVIÇOS FINAIS)  90,74 % Período: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 40,00% 35,00%

%: 25,00% 40,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -
Período: Contrapartida: 20.004,30 32.006,89 28.006,02 - - - - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 20.004,30 32.006,89 28.006,02 - - - - - - - - -

%: 25,00% 65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -

Acumulado: Contrapartida: 20.004,30 52.011,19 80.017,21 80.017,21 80.017,21 80.017,21 80.017,21 80.017,21 80.017,21 80.017,21 80.017,21 80.017,21 
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 20.004,30 52.011,19 80.017,21 80.017,21 80.017,21 80.017,21 80.017,21 80.017,21 80.017,21 80.017,21 80.017,21 80.017,21 

Local Responsável Técnico
Nome: ENG. CIVIL JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 180432/D-TO

Data ART/RRT: TO20230429477
terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁS-TOCONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR

CRIXÁS-TO

RECURSO PRÓPRIO

Total:    R$ 80.017,21

Item Descrição
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