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. i CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO F|N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
PROGRAMA CALHA NOR937081/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXASREVITALIZACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNREVITALIZACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24
% Periodo:
1.1. (SERVICOS PRELIMINARES) 5.300,97 | % Periodo:
1.2 AMPLIACAO - SALA ADMINISTRATIVA - BL(  70.736,93 | % Periodo:
|
1.2.1.  INFRAESTRUTURA 7.262,78 | % Periodo:
|
1.2.2. PISO 8.409,73 | % Periodo:
|
1.2.3. SUPERESTRUTURA 8.987,17 | % Periodo:
|
1.24. (PAREDE) 15.405,30 | % Periodo:
|
1.2.5. (REVESTIMENTO E PINTURA) 5.828,85 | % Periodo:
|
1.2.6. (ESQUADRIAS) 3.358,21 | % Periodo:
|
1.2.7. (TETO) 2.914,09 | % Periodo:
|
1.2.8. COBERTURA 7.721,45 | % Periodo:
|
1.2.9. CALHAS, RUFOS E PLUVIAL 5.820,07 | % Periodo:
|
1.2.10. (DRENO AR CONDICIONADO) 2.167,82 | % Periodo:
|
1.2.11. INSTALAGAO ELETRICA 2.861,46 | % Periodo:
|
1.3. (HALL DE ENTRADA / ESPELHO D'AGUA -1  52.135,22 | % Periodo:
|
1.3.1.  (PAVIMENTAGAO DE FUNDO - ESPELHO D 510,30 | % Periodo:
|
1.3.2. (ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - E 1.757,13 | % Periodo:
|
1.3.3. (PAREDE - ESPELHO D'AGUA) 4.643,32 | % Periodo:
|
1.3.4. (PISO - ESPELHO D'AGUA) 2.811,27 | % Periodo:
|
1.3.5. (EQUIPAMENTOS E INSTALAGOES ESPELI 7.911,37 | % Periodo:
|
.3.6. 0 : 636, » Periodo:
|1 3.6. (INSTALACOES ELETRICAS) 2.636,21 | % Period
3.7. A , » Periodo:
1.3.7. (CASA DE MAQUINAS) 873,76 | % Period
.3.8. - .736, b Periodo:
1.3.8. (REVESTIMENTO PAREDE - DETALHES PA 7.736,05 | % Period
.3.9. 450, b Periodo:
1.3.9. (ESQUADRIAS) 5.450,78 | % Period
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ai0ne CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO F|N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
PROGRAMA CALHA NOR937081/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXASREVITALIZACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNREVITALIZACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24
1.3.10. (PISO) 3.351,81 | % Periodo: 100,00%
|1.3.1 1. (TETO) 1.268,53 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.3.12. (COBERTURA) 3.865,69 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.3.13. (CALHAS, RUFOS E PLUVIAL) 6.273,16 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.3.14. (SERVICOS COMPLEMENTARES) 3.045,84 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4. (REFORMA - AUDITORIO / COPA / BANHEI 87.362,62 | % Periodo: 7,82% 43,76% 48,42%
|1.4.1. (PISO) 4.679,06 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4.2. (VERGA E CONTRAVERGA) 1.701,89 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4.3. (PAREDE) 7.277,06 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4.4. (REVESTIMENTO DE PAREDE E PINTURA)  14.843,79 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4.5. (ESQUADRIAS) 15.137,44 | % Periodo: 100,00%
|1.4.6. (TETO) 8.042,59 | % Periodo: 100,00%
|1.4.7. (DRENO AR CONDICIONADO) 249,33 | % Periodo: 100,00%
|1.4.8. (INSTALACAO ELETRICA) 17.593,59 | % Periodo: 100,00%
|1.4.9. INSTALACAO HIDRAULICA 2.072,49 | % Periodo: 100,00%
|1.4.10. INSTALACAO SANITARIA 4.064,72 | % Periodo: 100,00%
|1.4.1 1. (APARELHOS E METAIS) 11.700,66 | % Periodo: 100,00%
|1.5. SERVICOS COMPLEMENTARES - GERAL 152.134,47 | % Periodo: 14,25% 35,22% 26,13% 24,40%
|1.5.1. (COBERTURA) 2.835,00 | % Periodo: [ 100,00%
|1.5.2. (PINTURA GERAL) 30.933,77 | % Periodo: 100,00%
|1.5.3. (ESTACIONAMENTO E CALCADA DE SALA: 69.486,73 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.5.4. (PASSEIO PUBLICO E PATIO DESCOBERT! 10.013,62 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.5.5. (PONTOS DE TOMADAS E LUMINARIAS) 7.347,70 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.5.6. (PISO) 22.599,23 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
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9 et ettt e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO F|N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO JDESCRIQAO DO LOTE |
PROGRAMA CALHA NOH937081/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXA§REVITALIZACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUIREVITALIZACAO E AMPLIACAQO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24
15.7. (TETO) 7.731,95 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[158. (GUARDA-CORPO E CORRIMAO) 941,65 | % Periodo: 100,00%
[15.9. (AREA PERMEAVEL - CAMADA DE PEDRIS 244,82 | % Periodo: 100,00%
[1.6. (FACHADA PRINCIPAL - DETALHES EMAC  64.632,44 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.7. (ADMINISTRACAO LOCAL) 15.913,52 | % Periodo: | 10,83% 27,75% 35,48% 25,94%
[
Total: R$ 448.216,17 %: 10,84% 27,78% 35,53% 25,85%
Repasse: | 43.367,90 | 111.118,78 | 142.104,45 | 103.408,87
Periodo: Contrapartida: 5.227,59 | 13.394,30 | 17.129,33 | 12.464,95
Outros: - - - -
Investimento: | 48.595,49 | 124.513,08 | 159.233,78 | 115.873,82
%: 10,84% 38,62% 74,15%|  100,00%
Repasse: | 43.367,90 | 154.486,68 | 296.591,13 | 400.000,00
Acumulado: Contrapartida: 5.227,59 | 18.621,89 | 35.751,22 | 48.216,17
Outros: - - - -
Investimento: | 48.595,49 | 173.108,57 | 332.342,35 | 448.216,17
Assinado de forma digital por

CRIXAS DO TOCANTINS-TO
Local

quarta-feira, 12 de julho de 2023
Data

PMv3.0.4

HONORATO FERREIRA DOS ' HONORATO FERREIRA DOS SANTOS

SANTOS NETO:04733766106 NET0:04733766106
Dados: 2023.07.13 18:47:23 -0300'

Responsavel Técnico

Nome: ENG. CIVIL HONORATO F. DOS S.NETO
CREAJ/CAU: 307388/D-TO

ART/RRT: TO20230432195
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